XVII Plano de Reestruturação

Apêndice 1

Calendarização sequencial das actividades a desenvolver para adoptar o modelo de subcontratação proposto

1. Restauração:

Ordem Sequencial	Processo	Período temporal	Prazo (dias úteis)
1	Avaliação dos procedimentos internos do HSM e *assessment* RH afectos à cozinha, refeitório e distribuição de refeições ao internamento	Mês 1 do Período de Transição (PT)	5 dias
1	Avaliação do estado de conservação de cozinha e equipamentos	Mês 1 do PT	3 dias
2	Avaliação da adequação da proposta apresentada à realidade actual do HSM e reformulação da mesma se necessário	Mês 1 do PT	1 dia
2	Implementação de correcções aos procedimentos internos vigentes (se necessário)	Mês 1 do PT	5 dias
3	Formação e enquadramento dos RH	Meses 1 e 2 do PT	15 dias
3	Obras de reparação – cozinha (se necessárias)	Meses 1 e 2 do PT	30 dias
3	Aquisição de equipamento (se necessário)	Meses 1 a 4 do PT	60 dias
3	Início do novo prestador de Alimentação	Mês 1 do PT	5 dias

2. Limpeza:

Ordem Sequencial	Processo	Período temporal	Prazo (dias úteis)
1	Avaliação dos procedimentos internos do HSM e *assessment* RH afectos à limpeza das áreas clínicas e equipamento/produtos utilizados	Mês 1 do PT	3 dias
1	*Assessment* RH afectos à limpeza das áreas	Mês 1 do PT	3 dias

Ordem Sequencial	Processo	Período temporal	Prazo (dias úteis)
	não clínicas disponíveis		
2	Avaliação da adequação da proposta apresentada à realidade actual do HSM e reformulação da mesma se necessário	Mês 1 do PT	1 dia
3	Implementação de correcções aos procedimentos vigentes (se necessário)	Mês 1 do PT	5 dias
3	Formação e enquadramento dos RH	Mês 1 do PT	7 dias
3	Aquisição de equipamento novo (se necessário)	Meses 1 e 2 do PT	30 dias

3. Lavandaria/Rouparia (prevendo-se neste ponto do apêndice as operações de reorganização, uma vez que não haverá subcontratação destes serviços, nos termos do Contrato de Gestão):

Ordem Sequencial	Processo	Período temporal	Prazo (dias úteis)
1	Avaliação dos procedimentos internos do HSM e *assessment* RH afectos à rouparia	Mês 1 do PT	5 dias
2	Implementação de correcções aos procedimentos vigentes (se necessário)	Mês 1 do PT	5 dias
2	Formação e enquadramento dos RH	Mês 1 do PT	3 dias
1	Início do novo prestador de lavandaria	Mês 1 do PT	1 dia

4. Segurança e Vigilância:

Ordem Sequencial	Processo	Período temporal	Prazo (dias úteis)
1	Avaliação da adequação da proposta apresentada à realidade actual do HSM e reformulação da mesma se necessário	Mês 1 do PT	1 dia
2	*Assessment* RH disponíveis para a	Mês 1 do PT	3 dias

Ordem Sequencial	Processo	Período temporal	Prazo (dias úteis)
	prestação do serviço de vigilância e contratação de novos elementos (se necessários)		
3	Formação e enquadramento dos RH existentes e novos elementos contratados	Mês 1 do PT	2 dias
4	Início da prestação de serviço	Mês 1 do PT	1 dia

5. Gestão de Resíduos Hospitalares:

Ordem Sequencial	Processo	Período temporal	Prazo (dias úteis)
1	Avaliação dos procedimentos internos do HSM, condições das instalações e equipamentos e *assessment* RH afectos à actividade de recolha e acondicionamento de resíduos dentro do hospital	Mês 1 do PT	2 dias
2	Avaliação da adequação da proposta apresentada à realidade actual do HSM e reformulação da mesma se necessário	Mês 1 do PT	1 dia
2	Implementação de correcções aos procedimentos vigentes (se necessário)	Mês 1 do PT	5 dias
2	Formação e enquadramento dos RH do HSM	Mês 1 do PT	5 dias
3	Início da prestação de serviço	Mês 1 do PT	1 dia

6. Desinfestação:

Ordem Sequencial	Processo	Período temporal	Prazo
1	Avaliação da adequação da proposta apresentada à realidade actual do HSM	Mês 1 do PT	1 dia

Ordem Sequencial	Processo	Período temporal	Prazo
2	Início da prestação de serviço	Mês 1 do PT	1 dia