ID	Task Name	Start	Finish
1	**Assinatura do Contrato de Gestão**	Mon 09-02-09	Mon 09-02-09
2	**Início do Período de Transição**	Mon 09-08-10	Mon 11-05-30
3	**Reestruturação das Infraestruturas durante o Peri**	**Thu 09-06-04**	**Thu 10-12-30**
4	**Obras no HSM**	**Tue 09-09-01**	**Mon 10-03-01**
5	Rede de esgotos	Tue 09-09-01	Wed 09-09-30
6	AVAC	Tue 09-09-01	Thu 09-12-31
7	Outras reparações técnicas	Tue 09-09-01	Fri 09-10-30
8	Construção Civil	Thu 09-10-01	Mon 10-02-01
9	Aquecimento Central	Fri 10-01-01	Mon 10-03-01
10	**Reestruturação dos Sistemas de Informação**	**Thu 09-06-04**	**Thu 10-12-30**
11	Instalação do Datacentre para suporte ao S	Thu 09-06-04	Fri 09-10-30
12	Implementação do Sistema MySAP	Mon 09-08-03	Mon 09-11-30
13	Renovação do parque informático de PC's	Mon 09-08-03	Thu 10-12-30
14	Implementação do Minisite de Divulgação	Mon 09-08-03	Fri 09-10-30



Project: Project1_Ap1_calendarização
Date: Thu 09-02-05

Task | Progress | Summary | External Tasks | Deadline
Split | Milestone | Project Summary | External Milestone