OBRAS DE REABILITAÇÃO DO HOSPITAL DE SÃO MARCOS

RESUMO DA ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

	Investimento (*)	Área	Planeamento da Obra (início / fim)		Duração da Obra (meses)
A) Obras de Beneficiação					
Construção Civil	**200.665 €**	**31.412 €**	**Out-09**	**Jan-10**	**4**
Reposição geral de Acabamentos Interiores e Fachadas	**50.000 €**	**9.714**	**Out-09**	**Jan-10**	**4**
Pavilhão Sul	50.000 €	9.714			4
Reposição geral de Acabamentos Interiores	**150.665 €**	**21.698**	**Out-09**	**Jan-10**	**4**
Edifício Imagiologia	10.488 €	1.802			2
Centro de Reabilitação e Ortopedia	47.072 €	5.392			2
Edifício da Pediatria e Neonatologia	18.158 €	2.080			1
Pavilhão Norte	56.625 €	9.729			4
Palácio do Raio	5.000 €	925			2
UTRA	3.021 €	519			1
Psiquiatria	10.301 €	1.770			1
AVAC	**274.513 €**	**14.414 €**	**Set-09**	**Dez-09**	**4**
Bloco Operatório (Cobertura - AVAC)	**56.970 €**	**2.354**			3
Pavilhão Norte (Cobertura - Central de AVAC)	**42.054 €**	**1.159**			3
Zona Técnica do Piso 2 (Reavaliação do sistema de AVAC)	**3.004 €**	**1.482**			2
Instalação de Sistema de Insuflação e Extracção	**74.312 €**	**757**	**Set-09**	**Dez-09**	**4**
Pavilhão Sul	**74.312 €**	**757**			**4**
UCI da Neurocirurgia - Piso 6	12.462 €	103			3
UCIP - Piso 1	58.557 €	484			4
Vestiário Pessoal da Cozinha - Piso 1	3.293 €	170			1
Reformulação e Reabilitação de Sistema de Insuflação e Extracção / Revisão	**80.606 €**	**6.511**	**Set-09**	**Dez-09**	**4**
Pavilhão Sul	**38.985 €**	**1.051**			**4**
Laboratório - Piso 1	7.380 €	381			3
Esterilização - Piso 0 (Revisão)	23.683 €	261			4
Cozinha - Piso 0 (Revisão)	7.922 €	409			2
Edifício Imagiologia	**18.056 €**	**1.026**			**2**
Imagiologia - Piso 2	17.451 €	901			2
Lavandaria - Piso 1	605 €	125			1
Centro de Reabilitação e Ortopedia	**10.982 €**	**203**			**2**
Electroterapia e Hidroterapia	2.169 €	112			1
Piscina	8.813 €	91			2
Edifício da Pediatria e Neonatologia	**12.583 €**	**2.080**			**1**
Pediatria e Neonatologia	12.583 €	2.080			1
Reavaliação do Sistema e rectificação de caudais	**351 €**	**29**	**Set-09**	**Set-09**	**1**
Urgência Geral	351 €	29			1
Ventilação e Tratamento de Ar	**17.216 €**	**2.122**	**Set-09**	**Out-09**	**2**
Zona Técnica do Piso 2 (Ventilação)	8.457 €	1.398			2
Farmácia - Piso 2 (Tratamento de Ar)	8.759 €	724			2
Rede de Esgotos	**3.022 €**	**106**	**Set-09**	**Set-09**	**1**
Reabilitação da Rede de Esgotos	**3.022 €**	**106**	**Set-09**	**Set-09**	**1**
Pavilhão Sul (zona Técnica)	3.022 €	106			1
Aquecimento Central	**43.733 €**	**6.761**	**Jan-10**	**Fev-10**	**2**
Verificação do Sistema de Aquecimento Central	**29.587 €**	**6.128**	**Jan-10**	**Fev-10**	**2**
Pavilhão Sul	**29.587 €**	**6.128**			**2**
Geral	29.587 €	6.128			2
Instalação de Aquecimento	**1.207 €**	**100**	**Jan-10**	**Jan-10**	**1**
Centro de Reabilitação e Ortopedia	**1.207 €**	**100**			1
Vestiários de Pessoal (cobertura)	1.207 €	100			1
Reabilitação do Sistema de Aquecimento / Renovação de ar	**12.939 €**	**533**	**Jan-10**	**Fev-10**	**2**
Centro de Reabilitação e Ortopedia	**1.811 €**	**150**			**1**
Ginásio (Sistema de Aquecimento)	1.811 €	150			1
Pavilhão Norte	**11.128 €**	**383**			**2**
Anatomia Patológica (Sistema de Renovação de ar)	11.128 €	383			2
Outras reparações técnicas	**21.000 €**		**Set-09**	**Out-09**	**2**
Central de Emergência 1 (sincronização dos Grupos de emergência)	15.500 €				2
QGBT 1 (substituição 2 cabos a óleo)	5.500 €				1
TOTAL	**542.933 €**				

(*) a estes valores acrescerá IVA à taxa legal em vigor.

Nota: Após a Transmissão do Estabelecimento Hospitalar, deverão ser identificadas pela Entidade Gestora do Estabelecimento quais as obras e trabalhos previstos no presente orçamento/plano de reestruturação que entretanto foram executadas antes dessa data, de modo a adaptar o orçamento/plano de reestruturação à realidade existente.