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Capitulo I — Execucio do Plano de Transmissao

1. Inicio e Termo da Execucao do Plano de Transmissao

1.1 Sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestdo e no paragrafo seguinte, o Plano de
Transmissdo do Hospital de Sdo Marcos deve comegar a ser executado a partir da data da
assinatura do Contrato de Gestdo e devera estar completamente executado na data da

Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar.

1.2 As tarefas e os compromissos descritos no presente documento ndo comecgardo a ser
executados, em qualquer caso, antes de 2 (dois) de Janeiro de 2009, dia que devera ser

entendido como data de referéncia para o presente documento.
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Capitulo II - Transmissao do Pessoal

2. Pessoal com contrato de trabalho em fung¢des piblicas

2.1. A partir da primeira semana seguinte a assinatura do Contrato de Gestdo, a Entidade
Gestora do Estabelecimento compromete-se, em colaboragdo com o Hospital de Sdo
Marcos, a reunir sectorialmente com todos os trabalhadores para os informar e esclarecer
relativamente a Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar, a manutencdo do seu estatuto

e as medidas projectadas em relagdo a este pessoal.

2.2. Para efeitos de realizagdo destas reunides, o Hospital de Sdo Marcos entregara a Entidade
Gestora do Estabelecimento, até ao termo da primeira semana apds a assinatura do
Contrato de Gestdo, uma proposta de agendamento das reunides a realizar, devendo a
Entidade Gestora do Estabelecimento dar resposta ao calendéario proposto no prazo

maximo de 5 dias a contar da recep¢do do mesmo.

3. Outros trabalhadores

3.1. Até ao termo da segunda semana subsequente a assinatura do Contrato de Gestdo, a
Entidade Gestora do Estabelecimento ¢ o Hospital de Sao Marcos informardo
conjuntamente, por escrito, os representantes dos trabalhadores da data e motivos da
transmissdo, das consequéncias juridicas, econdmicas e sociais para os trabalhadores e das
medidas projectadas em relacdo a estes, nos termos previstos nos n.°s 1 ¢ 2 do artigo 320°
do Codigo do Trabalho. A informagdo escrita serd elaborada, em conformidade com a
minuta de carta constante do apéndice 1 a este anexo, conjuntamente pela Entidade
Gestora do Estabelecimento e pelo Conselho de Administracdo do Hospital de Sao Marcos

previamente a sua divulgacao aos representantes dos trabalhadores.

3.2. Decorridos quinze dias sobre o envio da informagao referida no ponto anterior, a Entidade
Gestora do Estabelecimento, conjuntamente com o Hospital de Sdo Marcos, reunird com
os representantes dos trabalhadores, tendo em vista estabelecer o acordo previsto no n.° 3
do artigo 320° do Coédigo do Trabalho, reunides essas que decorrerdo nas datas que forem

acordadas entre todas as partes envolvidas.
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Capitulo III - Articulacido com outros servigos e instituicoes do SNS

4. Administracao Regional de Satide do Norte

4.1. A Entidade Gestora do Estabelecimento apresentara a Entidade Publica Contratante, até ao
fim da segunda semana apds a assinatura do Contrato de Gestdo, uma proposta de
agendamento de reunides técnicas a realizar, com a Administracdo Regional de Satude do
Norte, at¢é a data da Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar, com vista a
implementacdo das regras e procedimentos respeitantes a inser¢do do Hospital de Sao

Marcos nas redes de referenciagdo hospitalar.

4.2. A Entidade Publica Contratante compromete-se a dar resposta ao calendario proposto no
prazo maximo de 15 dias a contar da recep¢do da proposta da Entidade Gestora do

Estabelecimento.

4.3. As reunides referidas nos niimeros anteriores devem iniciar-se no prazo de 30 dias,

contados da data de assinatura do Contrato de Gestao.

5. Centros de Saude

5.1. A Entidade Gestora do Estabelecimento apresentara a Entidade Publica Contratante, até ao
fim da terceira semana apds a assinatura do Contrato de Gestdo, uma proposta de
agendamento de reunides técnicas com os agrupamentos de centros de satde, os Centros
de Saude e as unidades de saude familiares da area de influéncia do hospital conforme
definido na Clausula 29.* do Contrato de Gestdo, tendo em vista a articulagdo e
operacionaliza¢do da integracdo do Hospital de Sao Marcos com as redes de cuidados

primarios.

5.2. A Entidade Publica Contratante compromete-se a dar resposta ao calendario proposto no
prazo maximo de 15 dias a contar da recepcdo da proposta da Entidade Gestora do

Estabelecimento.
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5.3. As reunides referidas nos numeros anteriores devem iniciar-se no prazo de 45 dias,

contados da data de assinatura do Contrato de Gestao.

6. Hospitais

6.1. A Entidade Gestora do Estabelecimento apresentara a Entidade Publica Contratante, até ao
fim da quarta semana apés a assinatura do Contrato de Gestdo, uma proposta de
agendamento de reunides técnicas com os Hospitais com os quais o Hospital de Sao
Marcos se vai articular directamente, tendo em vista a articulagdo e operacionalizagdo da
continuacdo de uma adequada inser¢do do Hospital de S3o Marcos nas redes de

referenciacdo hospitalar.

6.2. A Entidade Publica Contratante compromete-se a dar resposta ao calendario proposto no
prazo maximo de 15 dias a contar da recep¢do da proposta da Entidade Gestora do

Estabelecimento.

6.3. As reunides referidas nos nimeros anteriores devem iniciar-se no prazo de 45 dias,

contados da data de assinatura do Contrato de Gestao.
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Capitulo IV - Relacionamento com a Organizacio do Hospital de Sdo Marcos

7. Reunides com o Conselho de Administracao

7.1. No prazo de cinco dias apos a assinatura do Contrato de Gestdo, a Entidade Gestora do
Estabelecimento apresentara ao Hospital de Sdo Marcos uma proposta de agendamento de
reunides com o Conselho de Administragdo do mesmo para:

a) Conhecimento da realidade actual do hospital, incluindo a sua situa¢do patrimonial,
e;

b) A identificacdo dos aspectos mais criticos associados a transmissdo do

Estabelecimento, designadamente a transmissdo dos vinculos contratuais existentes.

7.2. Devera ser igualmente acordada, no quadro destas reunides, a operacionalizagdo dos
aspectos abordados nos Capitulo V e VI, infra (nomeadamente identificando e

calendarizando as tarefas a desenvolver em termos adequados para a sua boa conclusio).

7.3. O Hospital de Sdo Marcos deve responder no prazo maximo de cinco dias a contar da

recepgdo da proposta da Entidade Gestora do Estabelecimento.

7.4. As reunides referidas nos nlimeros anteriores iniciam-se no prazo maximo de trés semanas,

contadas da data de assinatura do Contrato de Gestdo.

8. Reunides com Servicos Clinicos

8.1. No prazo de uma semana apo6s a assinatura do Contrato de Gestdo, a Entidade Gestora do
Estabelecimento apresentara ao Hospital de Sdo Marcos uma proposta de agendamento de
reunides individuais com os responsaveis dos diferentes servicos clinicos e de apoio
clinico, bem como com o Director Clinico e o Enfermeiro Director, tendo em vista o

conhecimento mutuo das realidades e perspectivas de desenvolvimento dos servigos.

8.2. O Hospital de Sdo Marcos deve responder no prazo maximo de cinco dias a contar da

recepcao da proposta da Entidade Gestora do Estabelecimento.
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8.3. As reunides referidas nos niimeros anteriores iniciam-se no prazo maximo de trés semanas,

contadas da data de assinatura do Contrato de Gestdo.

8.4. Nos cinco dias seguintes a data da Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar, a Entidade
Gestora do Estabelecimento compromete-se a divulgar uma norma geral de servico
relativa a continuidade em geral ¢ vigéncia no Hospital de Sdo Marcos dos normativos ¢
regulamentos internos previamente vigentes no Hospital de Sao Marcos, indicando
expressamente quais os normativos e regulamentos internos que deixam de vigorar a partir

dessa data.

9. Reunides com Qutros Servicos

9.1. No prazo de uma semana apos a assinatura do Contrato de Gestao, a Entidade Gestora do
Estabelecimento apresentara ao Hospital de Sdo Marcos uma proposta de agendamento de
reunides com os responsaveis por outros servicos ou unidades funcionais do hospital,
tendo em vista o conhecimento mutuo das realidades e perspectivas de desenvolvimento
dos servicos, € com o objectivo de - sempre que aplicavel — permitir a inventariagdo da
respectiva situacdo patrimonial (quer se trate de medicamentos, consumiveis clinicos,

administrativos ou hoteleiros, ou ainda de equipamentos).

9.2. O Hospital de Sdo Marcos deve responder no prazo maximo de cinco dias a contar da
recepcdo da proposta da Entidade Gestora do Estabelecimento, devendo as reunides
iniciar-se no prazo maximo de trés semanas, contadas da data de assinatura do Contrato de

Gestao.
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Capitulo V - Transmissao das Bases de Dados e Sistemas de Informacao

10. Bases de dados pessoais

10.1 No prazo de um més a contar da assinatura do Contrato de Gestdo, a Entidade Gestora do
Estabelecimento ¢ o Hospital de Sdo Marcos notificardo conjuntamente a Comissdo
Nacional de Protecgdo de Dados, de que, com efeitos a partir da data da Transmissdo do
Estabelecimento Hospitalar, a Entidade Gestora do Estabelecimento, passaré a ser a titular
das bases de dados pessoais em uso no Hospital de Sdo Marcos, as quais continuardo, nos

mesmos termos e condigdes, a ser utilizadas no Hospital de Sdo Marcos.

10.2. O Hospital de Sdo Marcos compromete-se a informar a Comissao Nacional de Protec¢ao
de Dados da data da Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar e da efectiva transmissao

da titularidade das bases de dados pessoais anteriormente referidas.

11. Sistemas de Informacao

11.1 Devera ser garantido pela Entidade Publica Contratante que a Administragdo Central do
Sistema de Saude, 1.P., enquanto fornecedor de servigos de sistemas de informagao a data
de Transmiss@o do Estabelecimento Hospitalar do actual Hospital de Sdo Marcos assegura,
nos mesmos termos que aos demais estabelecimentos integrados no Servigo Nacional de
Saude, as condigdes abaixo descritas, até que se verifique a implementagdo completa dos
sistemas de informagdo preconizados pela Entidade Gestora do Estabelecimento nos
termos definidos no Anexo XI ao Contrato de Gestéo:

a) Providenciar servicos de manutengdo correctiva aplicacional necessarios para a
normal operacdo da aplicagdo;
b) Assegurar acompanhamento técnico da migracdo da informagdo necessaria para a

implementacdo das novas solucdes pela Entidade Gestora do Estabelecimento.

11.2 A Entidade Gestora do Estabelecimento suportara, durante o Periodo de Transi¢do, os
custos decorrentes da prestacdo destes servigos nos mesmos termos actualmente exigidos

ao Hospital de S. Marcos.
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Capitulo VI - Procedimentos Administrativos e Financeiros

12. Gestao de recursos humanos

12.1 Nos termos previstos no Capitulo IV supra, a Entidade Gestora do Estabelecimento

apresentara ao Hospital de Sdo Marcos uma proposta de agendamento de reunides técnicas

no ambito da gestdo de recursos humanos para andlise e estabelecimento dos

procedimentos necessarios a efectiva transmissao dos processos em curso, designadamente

0s seguintes:

a)

b)

¢)
d)

Concursos de pessoal a decorrer e que devam terminar apos a Transmissdo do
Estabelecimento Hospitalar;

Procedimentos disciplinares em curso;

Processos juridico-laborais a decorrer;

Plano de Formagao em curso e processos de financiamento de ac¢des de formacdo
constantes do mesmo;

Encargos com pessoal assumidos antes da Transmissdo do Estabelecimento

Hospitalar e com vencimento ap6s essa data.

13. Outros processos administrativos

Nos termos previstos no Capitulo IV supra, a Entidade Gestora do Estabelecimento acordara

com o Hospital de Sdo Marcos uma proposta de agendamento de reunides técnicas tendo em

vista a transmissdo de outros processos administrativos relevantes, indicando a equipa de

acompanhamento ¢ transmissdo dos processos.

14. Arquivo

Nos termos previstos no Capitulo IV supra, a Entidade Gestora do Estabelecimento apresentara

ao Hospital de Sdo Marcos uma proposta de agendamento de reunides técnicas tendo em vista a

transmissao do arquivo existente, afecto ao Estabelecimento Hospitalar.
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