OBRAS DE REABILITAGAO DO HOSPITAL DE SAO MARCOS

RESUMO DA ESTIMATIVA ORGAMENTAL

Investimento (*) Area Planeamento da Duragéo da
Obra (inicio / fim) Obra (meses)
A) Obras de Beneficiagao
| Construgao Civil 200.665 € 31.412 € Out-09 Jan-10 4
Reposicdo geral de Acabamentos Interiores e Fachadas 50.000 € 9.714 Out-09 Jan-10 4
Pavilhdo Sul 50.000 € 9.714 4
Reposicdo geral de Acabamentos Interiores 150.665 € 21.698 Out-09 Jan-10 4
Edificio Imagiologia 10.488 € 1.802 2
Centro de Reabilitagdo e Ortopedia 47.072 € 5.392 2
Edificio da Pediatria e Neonatologia 18.158 € 2.080 1
Pavilhdo Norte 56.625 € 9.729 4
Palacio do Raio 5.000 € 925 2
UTRA 3.021 € 519 1
Psiquiatria 10.301 € 1.770 1
| AVAC 274.513 € 14.414 € Set-09 Dez-09 4
Bloco Operatoério (Cobertura - AVAC) 56.970 € 2.354 3
Pavilhdo Norte (Cobertura - Central de AVAC) 42.054 € 1.159 3
Zona Técnica do Piso 2 (Reavaliagdo do sistema de AVAC) 3.004 € 1.482 2
Instalagao de Sistema de Insuflagado e Extracgao 74.312 € 757 Set-09 Dez-09 4
Pavilhdo Sul 74.312 € 757 4
UCI da Neurocirurgia - Piso 6 12.462 € 103 3
UCIP - Piso 1 58.557 € 484 4
Vestiario Pessoal da Cozinha - Piso 1 3.293 € 170 1
Reformulagao e Reabilitagdo de Sistema de Insuflagao e
Extraccéo / Revisao 80.606¢€ 6.511 Set-09 Dez-09 4
Pavilhdo Sul 38.985 € 1.051 4
Laboratério - Piso 1 7.380 € 381 3
Esterilizagdo - Piso 0 (Reviséo) 23.683 € 261 4
Cozinha - Piso 0 (Revisao) 7.922 € 409 2
Edificio Imagiologia 18.056 € 1.026 2
Imagiologia - Piso 2 17.451 € 901 2
Lavandaria - Piso 1 605 € 125 1
Centro de Reabilitacdo e Ortopedia 10.982 € 203 2
Electroterapia e Hidroterapia 2.169 € 112 1
Piscina 8.813 € 91 2
Edificio da Pediatria e Neonatologia 12.583 € 2.080 1
Pediatria e Neonatologia 12.583 € 2.080 1
Reavaliagao do Sist e rectificagdo de caudais 351 € 29 Set-09 Set-09 1
Urgéncia Geral 351 € 29 1
Ventilagio e Tratamento de Ar 17.216 € 2.122 Set-09 Out-09 2
Zona Técnica do Piso 2 (Ventilagdo) 8.457 € 1.398 2
Farmacia - Piso 2 (Tratamento de Ar) 8.759 € 724 2
[ Rede de Esgotos 3.022 € 106 Set-09 Set-09 1
Reabilitacdo da Rede de Esgotos 3.022 € 106 Set-09 Set-09 1
Pavilhdo Sul (zona Técnica) 3.022 € 106 1
[ Aquecimento Central 43.733 € 6.761 Jan-10 Fev-10 2
Verificagdo do Sistema de Aquecimento Central 29.587 € 6.128 Jan-10 Fev-10 2
Pavilhdo Sul 29.587 € 6.128 2
Geral 29.587 € 6.128 2
Instalagdo de Aquecimento 1.207 € 100 Jan-10 Jan-10 1
Centro de Reabilitagdo e Ortopedia 1.207 € 100 1
Vestiarios de Pessoal (cobertura) 1.207 € 100 1
Reabilitagdo do Sistema de Aquecimento / Renovagao de ar 12.939 € 533 Jan-10 Fev-10 2
Centro de Reabilitacdo e Ortopedia 1.811 € 150 1
Ginasio (Sistema de Aquecimento) 1.811€ 150 1
Pavilhdo Norte 11128 € 383 2
Anatomia Patolégica (Sistema de Renovacéo de ar) 11.128 € 383 2
[ Outras reparagbes técnicas 21.000 € Set-09 Out-09 2
Centraﬂl dg Emergéncia 1 (sincronizagdo dos Grupos de 15.500 € 2
emergéncia)
QGBT 1 (substituiao 2 cabos a 6leo) 5.500 € 1
[ ToTAL 542.933 €

(*) a estes valores acrescera IVA a taxa legal em vigor.

Nota: Apés a Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar, deverao ser identificadas pela Entidade Gestora do Estabelecimento quais as obras e trabalhos
previstos no presente orcamento/plano de reestruturacéo que entretanto foram executadas antes dessa data, de modo a adaptar o orcamento/plano de
reestruturacdo a realidade existente.
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