
Investimento (*) Área Duração da 
Obra (meses)

A) Obras de Beneficiação
Construção Civil 200.665 € 31.412 € Out-09 Jan-10 4

Reposição geral de Acabamentos Interiores e Fachadas 50.000 € 9.714 Out-09 Jan-10 4
Pavilhão Sul 50.000 € 9.714 4

Reposição geral de Acabamentos Interiores 150.665 € 21.698 Out-09 Jan-10 4
Edifício Imagiologia 10.488 € 1.802 2
Centro de Reabilitação e Ortopedia 47.072 € 5.392 2
Edifício da Pediatria e Neonatologia 18.158 € 2.080 1
Pavilhão Norte 56.625 € 9.729 4
Palácio do Raio 5.000 € 925 2
UTRA 3.021 € 519 1
Psiquiatria 10.301 € 1.770 1

AVAC 274.513 € 14.414 € Set-09 Dez-09 4

Bloco Operatório (Cobertura - AVAC) 56.970 € 2.354 3
Pavilhão Norte (Cobertura - Central de AVAC) 42.054 € 1.159 3
Zona Técnica do Piso 2 (Reavaliação do sistema de AVAC) 3.004 € 1.482 2

Instalação de Sistema de Insuflação e Extracção 74.312 € 757 Set-09 Dez-09 4
Pavilhão Sul 74.312 € 757 4
UCI da Neurocirurgia - Piso 6 12.462 € 103 3
UCIP - Piso 1 58.557 € 484 4
Vestiário Pessoal da Cozinha - Piso 1 3.293 € 170 1

Reformulação e Reabilitação de Sistema de Insuflação e 
Extracção / Revisão 80.606 € 6.511 Set-09 Dez-09 4

Pavilhão Sul 38.985 € 1.051 4
Laboratório - Piso 1 7.380 € 381 3
Esterilização - Piso 0 (Revisão) 23.683 € 261 4
Cozinha - Piso 0 (Revisão) 7.922 € 409 2

Edifício Imagiologia 18.056 € 1.026 2
Imagiologia - Piso 2 17.451 € 901 2
Lavandaria - Piso 1 605 € 125 1

Centro de Reabilitação e Ortopedia 10.982 € 203 2
Electroterapia e Hidroterapia 2.169 € 112 1
Piscina 8.813 € 91 2

Edifício da Pediatria e Neonatologia 12.583 € 2.080 1
Pediatria e Neonatologia 12.583 € 2.080 1

Reavaliação do Sistema e rectificação de caudais 351 € 29 Set-09 Set-09 1
Urgência Geral 351 € 29 1

Ventilação e Tratamento de Ar 17.216 € 2.122 Set-09 Out-09 2
Zona Técnica do Piso 2 (Ventilação) 8.457 € 1.398 2
Farmácia -  Piso 2 (Tratamento de Ar) 8.759 € 724 2

Rede de Esgotos 3.022 € 106 Set-09 Set-09 1

Reabilitação da Rede de Esgotos 3.022 € 106 Set-09 Set-09 1
Pavilhão Sul (zona Técnica) 3.022 € 106 1

Aquecimento Central 43.733 € 6.761 Jan-10 Fev-10 2

Verificação do Sistema de Aquecimento Central 29.587 € 6.128 Jan-10 Fev-10 2
Pavilhão Sul 29.587 € 6.128 2
Geral 29.587 € 6.128 2

Instalação de Aquecimento 1.207 € 100 Jan-10 Jan-10 1
Centro de Reabilitação e Ortopedia 1.207 € 100 1
Vestiários de Pessoal (cobertura) 1.207 € 100 1

Reabilitação do Sistema de Aquecimento / Renovação de ar 12.939 € 533 Jan-10 Fev-10 2

Centro de Reabilitação e Ortopedia 1.811 € 150 1
Ginásio (Sistema de Aquecimento) 1.811 € 150 1

Pavilhão Norte 11.128 € 383 2
Anatomia Patológica (Sistema de Renovação de ar) 11.128 € 383 2

Outras reparações técnicas 21.000 € Set-09 Out-09 2

Central de Emergência 1 (sincronização dos Grupos de 
emergência) 15.500 € 2

QGBT 1 (substituição 2 cabos a óleo) 5.500 € 1

TOTAL 542.933 €

(*) a estes valores acrescerá IVA à taxa legal em vigor.

Nota: Após a Transmissão do Estabelecimento Hospitalar, deverão ser identificadas pela Entidade Gestora do Estabelecimento quais as obras e trabalhos 
previstos no presente orçamento/plano de reestruturação que entretanto foram executadas antes dessa data, de modo a adaptar o orçamento/plano de 
reestruturação à realidade existente. 

Planeamento da 
Obra (início / fim)
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