x ‘/ II Plano de Reestruturacao

Apéndice 1

Calendarizacao sequencial das actividades a desenvolver para adoptar

0 modelo de subcontrata¢io proposto
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1.

2.

Restauracio:
Ordem Periodo Prazo
Processo _ ]
Sequencial temporal (dias uteis)
Avaliacao dos procedimentos internos do Més 1 do
. HSM e assessment RH afectos a cozinha, Periodo de s d
ias
refeitério e distribuigdo de refei¢des ao Transicao
internamento (PT)
Avaliacdo do estado de conservacdo de
1 _ Més 1 do PT 3 dias
cozinha e equipamentos
Avaliagao da adequacdo da proposta
2 apresentada a realidade actual do HSM e Més 1 do PT 1 dia
reformulacdo da mesma se necessario
Implementagdo de correcgdes aos
2 procedimentos internos vigentes (se Més 1 do PT 5 dias
necessario)
Meses 1 e 2 )
3 Formagao e enquadramento dos RH 15 dias
do PT
Obras de reparagdo — cozinha (se Meses 1 e 2 ]
3 _ 30 dias
necessarias) do PT
o . _ Meses 1 a 4 ]
3 Aquisi¢ao de equipamento (se necessario) 60 dias
do PT
3 Inicio do novo prestador de Alimentagdo Més 1 do PT 5 dias
Limpeza:
Ordem Periodo Prazo
Processo . .
Sequencial temporal (dias uteis)
Avaliagdo dos procedimentos internos do
HSM e assessment RH afectos a limpeza
1 _ ) Més 1 do PT 3 dias
das areas clinicas e equipamento/produtos
utilizados
1 Assessment RH afectos a limpeza das areas | Més 1 do PT 3 dias
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Ordem Periodo Prazo
Processo . ]
Sequencial temporal (dias uteis)
ndo clinicas disponiveis
Avaliagao da adequacdo da proposta
2 apresentada a realidade actual do HSM e Més 1 do PT 1 dia
reformulacdo da mesma se necessario
Implementacdo de correcgdes aos .
3 _ ) _ Més 1 do PT 5 dias
procedimentos vigentes (se necessario)
3 Formagao e enquadramento dos RH Més 1 do PT 7 dias
Aquisicao de equipamento novo (se Meses 1 e 2 )
3 . 30 dias
necessario) do PT

3. Lavandaria/Rouparia (prevendo-se neste ponto do apéndice as operacdes de

reorganizacio, uma vez que nio havera subcontratacio destes servicos, nos termos

do Contrato de Gestao):

Ordem Periodo Prazo
Processo . .
Sequencial temporal (dias tuteis)
Avaliagdo dos procedimentos internos do _
1 ) Més 1 do PT 5 dias
HSM e assessment RH afectos a rouparia
Implementagao de correc¢des aos _
2 . ) . Més 1 do PT 5 dias
procedimentos vigentes (se necessario)
2 Formagdo e enquadramento dos RH Més 1 do PT 3 dias
1 Inicio do novo prestador de lavandaria Més 1 do PT 1 dia
4. Seguranca e Vigilancia:
Ordem Periodo Prazo
Processo . .
Sequencial temporal (dias uteis)
Avaliagao da adequacdo da proposta
1 apresentada a realidade actual do HSM e Més 1 do PT 1 dia
reformulacdo da mesma se necessario
2 Assessment RH disponiveis para a Més 1 do PT 3 dias
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Ordem Periodo Prazo
Processo . ]
Sequencial temporal (dias uteis)
prestacdo do servigo de vigilancia e
contratagdo de novos elementos (se
necessarios)
Formacdo e enquadramento dos RH .
3 _ Més 1 do PT 2 dias
existentes e novos elementos contratados
4 Inicio da prestacao de servigo Més 1 do PT 1 dia
5. Gestao de Residuos Hospitalares:
Ordem Periodo Prazo
Processo . ]
Sequencial temporal (dias uteis)
Avaliacao dos procedimentos internos do
HSM, condigdes das instalacdes e
1 equipamentos ¢ assessment RH afectosa | Més 1 do PT 2 dias
actividade de recolha e acondicionamento
de residuos dentro do hospital
Avaliagdo da adequacao da proposta
2 apresentada a realidade actual do HSM e Més 1 do PT 1 dia
reformulacdo da mesma se necessario
Implementagao de correc¢des aos _
2 . ) . Més 1 do PT 5 dias
procedimentos vigentes (se necessario)
Formagao e enquadramento dos RH do _
2 Més 1 do PT 5 dias
HSM
3 Inicio da prestacdo de servigo Més 1 do PT 1 dia
6. Desinfestacao:
Ordem Periodo
Processo Prazo
Sequencial temporal
Avaliagdo da adequacao da proposta
1 .q prop Més 1 do PT 1 dia
apresentada a realidade actual do HSM
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Ordem Periodo
Processo Prazo

Sequencial temporal
2 Inicio da prestacdo de servigo Més 1 do PT 1 dia
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