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CAPITULO | - EXECUGCAO DO PLANO DE TRANSMISSAO
1. Inicio e Termo da Execucdo do Plano de Transmissao

1.1 Sem prejuizo do disposto no Contrato de Gestdo e no pardgrafo seguinte, o Plano de
Transmissdo do Hospital de Reynaldo dos Santos deve comecar a ser executado a partir da
data da assinatura do Contrato de Gestdo e devera estar completamente executado na data

da Transmisséo do Estabelecimento Hospitalar.

1.2 As tarefas e 0s compromissos descritos no presente documento ndo comecardo a ser
executados, em qualquer caso, antes de [2 de Novembro de 2010], dia que devera ser

entendido como data de referéncia para o presente documento.
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CAPITULO Il - TRANSMISSAO DO PESSOAL

2. Pessoal com contrato de trabalho em fungdes publicas

2.1.

2.2.

A partir da primeira semana seguinte a assinatura do Contrato de Gestdo, a Entidade
Gestora do Estabelecimento compromete-se, em colaboracdo com o Hospital Reynaldo
dos Santos, a reunir sectorialmente com todos os trabalhadores para os informar e
esclarecer relativamente a Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar, & manutencéo do

seu estatuto e as medidas projectadas em relagdo a este pessoal.

Para efeitos de realizacdo destas reunides, o Hospital Reynaldo dos Santos entregara a
Entidade Gestora do Estabelecimento, até ao termo da primeira semana ap6s a assinatura
do Contrato de Gestdo, uma proposta de agendamento das reunides a realizar, devendo a
Entidade Gestora do Estabelecimento dar resposta ao calendario proposto no prazo

maximo de 5 dias Uteis a contar da recep¢ao do mesmo.

3. Outros trabalhadores

3.1.

3.2.

Até ao termo da segunda semana subsequente a assinatura do Contrato de Gestdo, a
Entidade Gestora do Estabelecimento e o Hospital Reynaldo dos Santos informardo
conjuntamente, por escrito, 0s representantes dos trabalhadores da data e motivos da
transmissdo, das consequéncias juridicas, econdémicas e sociais para os trabalhadores e das
medidas projectadas em relacéo a estes, nos termos previstos nos n.°s 1 e 2 do artigo 286.°
do Codigo do Trabalho. A informacdo escrita serd elaborada, em conformidade com a
minuta de carta constante do Apéndice 6 a este anexo, conjuntamente pela Entidade
Gestora do Estabelecimento e pelo Conselho de Administragdo do Hospital Reynaldo dos

Santos previamente a sua divulgagdo aos representantes dos trabalhadores.

Decorridos quinze dias sobre o envio da informacéo referida no ponto anterior, a Entidade
Gestora do Estabelecimento, conjuntamente com o Hospital Reynaldo dos Santos, reunira
com os representantes dos trabalhadores, tendo em vista estabelecer o acordo previsto no
n.° 3 do artigo 286.° do Codigo do Trabalho, reunides essas que decorrerdo nas datas que

forem acordadas entre todas as partes envolvidas.
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Calendarizagdo de acgdes para a Transmissao de Pessoal |

semanas
0 1 2 3 4 5 6

|Assinatura contrato de gestéo |

Pessoal Contratado Funcédo Publica

Proposta do HRS a EGEst de agendamento de reunides
Resposta da EGEst ao calendario proposto
Inicio reunides sectorias com trabalhadores

Outros Trabalhadores

Informacao por escrito da EGEst e HRS aos representantes
dos trabalhadores

Reunido com os representantes dos trabalhadores

FIG. 1 — Calendarizagdo Resumo de accdes para a Transmissdo de Pessoal
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CAPITULO Il - ARTICULACAO COM OUTROS SERVICOS E
INSTITUICOES DO SNS

4. Administracdo Regional de Saude de Lisboa e Vale do Tejo

4.1.

4.2.

4.3.

A Entidade Gestora do Estabelecimento apresentara a Entidade Publica Contratante, até ao
fim da segunda semana apds a assinatura do Contrato de Gestdo, uma proposta de
agendamento de reunides técnicas a realizar, com a Administragdo Regional de Salde de
Lisboa e Vale do Tejo, até a data da Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar, com
vista a implementacdo das regras e procedimentos respeitantes a inser¢do do Hospital de
Reynaldo dos Santos nas redes de referenciagéo hospitalar.

A Entidade Publica Contratante compromete-se a dar resposta ao calendario proposto no
prazo maximo de 15 dias a contar da recepcdo da proposta da Entidade Gestora do
Estabelecimento.

As reunides referidas nos numeros anteriores devem iniciar-se no prazo de 30 dias,

contados da data de assinatura do Contrato de Gestao.

5. Centros de Saude

5.1.

5.2.

A Entidade Gestora do Estabelecimento apresentara a Entidade Publica Contratante, até ao
fim da terceira semana apds a assinatura do Contrato de Gestdo, uma proposta de
agendamento de reunifes técnicas com o0s agrupamentos de centros de salde, os Centros
de Salde e as unidades de saude familiares da area de influéncia do hospital conforme
definido na Clausula 29.2 do Contrato de Gestdo, tendo em vista a articulacdo e
operacionalizacdo da integracdo do Hospital de Reynaldo dos Santos com as redes de
cuidados primarios, atendendo designadamente ao disposto na Clausula 33.2 do Contrato

de Gestdo.

A Entidade Publica Contratante compromete-se a dar resposta ao calendario proposto no
prazo maximo de 15 dias a contar da recepcdo da proposta da Entidade Gestora do

Estabelecimento.
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5.3. As reunides referidas nos nimeros anteriores devem iniciar-se no prazo de 45 dias,

contados da data de assinatura do Contrato de Gestdo.

6. Hospitais

6.1. A Entidade Gestora do Estabelecimento apresentara a Entidade Publica Contratante, até ao
fim da quarta semana apés a assinatura do Contrato de Gestdo, uma proposta de
agendamento de reunifes técnicas com os Hospitais com os quais o Hospital de Reynaldo
dos Santos se vai articular directamente, tendo em vista a articulagdo e operacionalizacéo
da continuacdo de uma adequada inser¢cdo do Hospital de Reynaldo dos Santos nas redes
de referenciacdo hospitalar, atendendo designadamente ao disposto na Clausula 35.2 do

Contrato de Gestao.

6.2. A Entidade Publica Contratante compromete-se a dar resposta ao calendario proposto no
prazo maximo de 15 dias a contar da recepcdo da proposta da Entidade Gestora do
Estabelecimento.

6.3. As reunides referidas nos ndmeros anteriores devem iniciar-se no prazo de 45 dias,

contados da data de assinatura do Contrato de Gestdo.
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Calendarizagdo da Articulagdo com outros Servigos e instituicdes SNS |

semanas
0 1 2 3 4 5 6

|Assinatura contrato de gestao |

Articulag@o Servicos e InstituicGes SNS _

ARSLVT

Proposta de EGEst a EPC de agendamento de reunides
técnicas

Resposta da EPC ao calendario proposto
Inicio reunides técnicas com a ARSLVT
Centros de Saude

Proposta de EGEst a EPC de agendamento de reunides
técnicas

Resposta da EPC ao calendario proposto
Inicio reuniBes técnicas com ARSLVT
Hospitais

Proposta de EGEst a EPC de agendamento de reunides
técnicas

Resposta da EPC ao calendario proposto

Inicio reunides técnicas com Hospitais

FIG. 2 — Calendarizacdo Resumo da Articulacdo com outros servicos e instituicdes do Servico
Nacional de Saude
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CAPITULO IV - RELACIONAMENTO COM A ORGANIZACAO DO
HOSPITAL DE REYNALDO DOS SANTOS

7. Reunifes com o Conselho de Administracao

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

No prazo de cinco dias apds a assinatura do Contrato de Gestdo, a Entidade Gestora do

Estabelecimento apresentara ao Hospital de Reynaldo dos Santos uma proposta de

agendamento de reunides com o Conselho de Administracdo do mesmo para:

a) Conhecimento da realidade actual do hospital, incluindo a sua situag&o patrimonial,
€,

b) A identificacho dos aspectos mais criticos associados & transmissdo do

Estabelecimento, designadamente a transmissdo dos vinculos contratuais existentes.

Deveréa ser igualmente acordada, no quadro destas reunides, a operacionalizacdo dos
aspectos abordados nos Capitulo V e VI, infra (nomeadamente identificando e
calendarizando as tarefas a desenvolver em termos adequados para a sua boa conclusao).

O Hospital de Reynaldo dos Santos deve responder no prazo maximo de cinco dias a

contar da recepcédo da proposta da Entidade Gestora do Estabelecimento.

As reunides referidas nos nimeros anteriores iniciam-se no prazo maximo de trés semanas,

contadas da data de assinatura do Contrato de Gestdo.

8. Reunides com Servigos Clinicos

8.1.

8.2.

No prazo de uma semana apds a assinatura do Contrato de Gestdo, a Entidade Gestora do
Estabelecimento apresentara ao Hospital de Reynaldo dos Santos uma proposta de
agendamento de reunides individuais com os responsaveis dos diferentes servicos clinicos
e de apoio clinico, bem como com o Director Clinico e o Enfermeiro Director, tendo em
vista 0 conhecimento mutuo das realidades e perspectivas de desenvolvimento dos

Servigos.

O Hospital de Reynaldo dos Santos deve responder no prazo maximo de cinco dias a

contar da recepcao da proposta da Entidade Gestora do Estabelecimento.
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8.3.

8.4.

As reunides referidas nos nimeros anteriores iniciam-se no prazo maximo de trés semanas,

contadas da data de assinatura do Contrato de Gestao.

Nos cinco dias seguintes & data da Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar, a Entidade
Gestora do Estabelecimento compromete-se a divulgar uma norma geral de servico
relativa a continuidade em geral e vigéncia no Hospital de Reynaldo dos Santos, dos
normativos e regulamentos internos previamente vigentes no Hospital, indicando
expressamente quais 0s hormativos e regulamentos internos que deixam de vigorar a partir

dessa data.

9. Reunibes com Outros Servicos

9.1

9.2.

No prazo de uma semana ap0s a assinatura do Contrato de Gestédo, a Entidade Gestora do
Estabelecimento apresentarda ao Hospital de Reynaldo dos Santos uma proposta de
agendamento de reunifes com 0s responsaveis por outros servi¢os ou unidades funcionais
do hospital, tendo em vista 0o conhecimento mutuo das realidades e perspectivas de
desenvolvimento dos servicos, e com o objectivo de - sempre que aplicavel — permitir a
inventariacdo da respectiva situacdo patrimonial (quer se trate de medicamentos,

consumiveis clinicos, administrativos ou hoteleiros, ou ainda de equipamentos).

O Hospital de Reynaldo dos Santos deve responder no prazo maximo de cinco dias a
contar da recepgdo da proposta da Entidade Gestora do Estabelecimento, devendo as
reunides iniciar-se no prazo maximo de trés semanas, contadas da data de assinatura do

Contrato de Gestao.
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Calendarizagéo de acgdes com a Organizagao do Hospital Reynaldo dos Santos |

semanas
0 1 2 3 4 5 6

|Assinatura contrato de gestéo |

Relacionamento com Organizagéo HRS _

Reunides Conselho Administragao

Proposta de EGEst ao HRS de agendamento de reuniées
Resposta do HRS ao calendario proposto

Inicio das reunides com o Conselho de Administracao
Servigos Clinicos

Proposta de EGEst ao HRS de agendamento de reunides
individuais

Resposta do HRS ao calendario proposto

Inicio reunides individuais com os responsaveis dos Servigos
Clinicos

Reunides com outros Servigcos
Proposta de EGEst ao HRS de agendamento de reunides

Resposta do HRS ao calendario proposto

Inicio reunides com os resonsaveis por outros servicos ou
unidades funcionais

FIG. 3 — Calendarizacdo Resumo de acgdes com a Organizacdo do Hospital de Reynaldo dos
Santos
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CAPITULO V - TRANSMISSAO DAS BASES DE DADOS E SISTEMAS DE
INFORMACAO

10. Bases de dados pessoais

10.1 No prazo de um més a contar da assinatura do Contrato de Gestdo, a Entidade Gestora do
Estabelecimento e o Hospital Reynaldo dos Santos notificardo conjuntamente a Comissao
Nacional de Proteccdo de Dados, de que, com efeitos a partir da data da Transmissédo do
Estabelecimento Hospitalar, a Entidade Gestora do Estabelecimento passara a ser a titular
das bases de dados pessoais em uso no Hospital Reynaldo dos Santos, as quais
continuardo, nos mesmos termos e condicGes, a ser utilizadas no Hospital Reynaldo dos

Santos.

10.2. O Hospital Reynaldo dos Santos compromete-se a informar a Comissdo Nacional de
Protec¢do de Dados da data da Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar e da efectiva
transmisséo da titularidade das bases de dados pessoais anteriormente referidas.

11. Sistemas de Informagéo

11.1 Devera ser garantido pela Entidade Publica Contratante que a Administragdo Central do
Sistema de Saude, 1.P., enquanto fornecedor de servicos de sistemas de informagéo a data
de Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar do actual Hospital Reynaldo dos Santos
assegura, nos mesmos termos que aos demais estabelecimentos integrados no Servigo
Nacional de Salde, as condi¢Bes abaixo descritas, até que se verifique a implementacéo
completa dos sistemas de informacdo preconizados pela Entidade Gestora do
Estabelecimento nos termos definidos no Anexo XI ao Contrato de Gestéo:

a) Providenciar servicos de manutencdo correctiva aplicacional necessarios para a
normal operacdo da aplicagéo;
b)  Assegurar acompanhamento técnico da migracdo da informacdo necessaria para a

implementagéo das novas solugdes pela Entidade Gestora do Estabelecimento.

11.2 A Entidade Gestora do Estabelecimento suportara os custos decorrentes da prestacao

destes servicos que sejam necessarios até que se verifique a implementacdo completa dos
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sistemas de informacdo preconizados pela Entidade Gestora do Estabelecimento nos
termos definidos no Anexo XI ao Contrato de Gestdo.

11.3. A Administragdo Central do Sistema de Saude, I.P., enquanto fornecedor de servigos de
sistemas de informacdo a data de Transmissdo do Estabelecimento Hospitalar do actual
Hospital de Reynaldo dos Santos assegurard até a data em que se verifique a
implementacdo completa dos sistemas de informagdo preconizados pela Entidade Gestora
do Estabelecimento nos termos definidos no Anexo XI ao Contrato de Gestdo, os sistemas
de informacdo nas condi¢des técnicas disponibilizadas ao Hospital Reynaldo, em

condi¢des financeiras a fixar com as Entidades Gestoras.

11.4.As Entidades Gestoras devem assegurar o0s direitos necessarios a utilizacdo dos
equipamentos e sistemas integrados no Estabelecimento Hospitalar, nos Edificios
Hospitalares Actuais e no Novo Edificio Hospitalar, bem como de todas as solucGes
aplicacionais e infra-estruturas tecnolégicas que integram os respectivos sistemas de
informacdo, incluindo os decorrentes de marcas registadas, patentes, licengas ou outros
direitos de propriedade intelectual protegidos ou, em alternativa, licencas de utilizagdo por
periodos correspondentes a extensdo maxima permitida por lei, devendo suportar 0s

encargos associados até ao termo do Contrato de Gestao.

11.5. N&o pode ser imputada contratualmente & Entidade Gestora do Estabelecimento qualquer
responsabilidade pela auséncia de licencas e autorizagbes necessarias, incluindo as
autorizacdes da Comissdo Nacional de Protec¢do de Dados, desde que cumulativamente (i)
as mesmas nao sejam transmissiveis no ambito da Transmissdo do Estabelecimento
Hospitalar, (ii) a Entidade Gestora do Estabelecimento tenha apresentado o respectivo
pedido de emissdo no prazo de 30 dias apds a assinatura do Contrato de Gestdo e (iii) 0
atraso na emissdo das licengas e/ou autorizagbes ndo decorra de falhas no processo de

instrucdo das mesmas imputéveis & Entidade Gestora do Estabelecimento.
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| Calendarizagéo de ac¢Oes para a Transmisséo das Bases de Dados e Sistemas de Informagao |

semanas
0 1 2 3 4 5 6

|Assinatura contrato de gestao |

Transmissé&o Bases de Dados e SI _

Bases de Dados Pessoais

Notificagdo conjunta da EGEst e CHC a Com. Nac. Protecgao
de Dados

FIG. 4 — Calendarizacdo Resumo de accdes para a Transmissdo das Bases de Dados e Sistemas

de Informacéo.

CAPITULO VI - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

12. Gestdo de recursos humanos

12.1 Nos termos previstos no Capitulo IV supra, a Entidade Gestora do Estabelecimento

apresentara ao Hospital Reynaldo dos Santos uma proposta de agendamento de reunides

técnicas no ambito da gestdo de recursos humanos para analise e estabelecimento dos

procedimentos necessarios a efectiva transmissdo dos processos em curso, designadamente

0s seguintes:

a)

b)

c)
d)

Concursos de pessoal a decorrer e que devam terminar ap6s a Transmissdo do
Estabelecimento Hospitalar;

Procedimentos disciplinares em curso;

Processos juridico-laborais a decorrer;

Plano de Formagdo em curso e processos de financiamento de ac¢fes de formacéo
constantes do mesmo;

Encargos com pessoal assumidos antes da Transmissdo do Estabelecimento

Hospitalar e com vencimento apds essa data.

13. Outros processos administrativos

Nos termos previstos no Capitulo 1V supra, a Entidade Gestora do Estabelecimento acordara

com o Hospital de Reynaldo dos Santos uma proposta de agendamento de reunides técnicas
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tendo em vista a transmisséo de outros processos administrativos relevantes, indicando a equipa

de acompanhamento e transmisséo dos processos.
14. Arquivo
Nos termos previstos no Capitulo IV supra, a Entidade Gestora do Estabelecimento apresentara

ao Hospital Reynaldo dos Santos uma proposta de agendamento de reunides técnicas tendo em

vista a transmissao do arquivo existente, afecto ao Estabelecimento Hospitalar.

Calendarizacdo de acg¢des para Procedimentos Administrativos e Financeiros |

semanas
0 1 2 3 4 5 6

|Assinatura contrato de gestdo |

Procedimentos Adm. e Financeiros _

Gestédo de Recursos Humanos

Proposta de EGEst ao HRS de agendamento de reunifes
técnicas

Resposta do HRS ao calendario proposto
Inicio das reunifes técnicas no ambito da Gestao de RH
Outros Procedimentos Administrativos

Proposta de EGEst ao HRS de agendamento de reunies
técnicas

Resposta do HRS ao calendario proposto

Inicio das reunides técnicas referentes a outros procedimentos
administrativos

Arquivo

Proposta de EGEst ao HRS de agendamento de reunies
técnicas

Resposta do HRS ao calendério proposto

Inicio das reunibes técnicas referentes a transmisséo do
arquivo

FIG. 5 — Calendarizacdo Resumo de acg¢des para Procedimentos Administrativos e Financeiros
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