Alimentacéo:

Ordem Periodo Prazo
Sequencial Processo temporal (dias Uteis)
1 Avaliacdo dos procedimentos internos do | Més 1 do 5 dias
HRS e assessment RH afectos a cozinha, | periodo  de
refeitério e distribuicdo de refeicGes ao | transicdo
internamento (PT)
1 Avaliacdo do estado de conservacdo de | Més 1do PT 3 dias
cozinha e equipamentos
2 Avaliacdo da adequacdo da proposta | Més 1do PT 1 dia
apresentada a realidade actual do HRS e
reformulacdo da mesma se necessario
2 Implementacdo  de  correccbes  aos | Més 1do PT 5 dias
procedimentos internos vigentes  (se
necessario)
3 Formagdo e enquadramento dos RH Meses 1 e 2 15 dias
do PT
3 Obras de reparagdo — cozinha (se | Mesesle2 30 dias
necessarias) do PT
3 Aquisicdo de equipamento (se necessario) | Meses 1 a4 60 dias
do PT
3 Inicio do novo prestador de Alimentagdo Més 1 do PT 5 dias
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Limpeza:

Ordem Periodo Prazo
Sequencial Processo temporal (dias Uteis)

1 Avaliacdo dos procedimentos internos do | Més 1 do PT | 3 dias
HRS e assessment RH afectos a limpeza
das éareas clinicas e equipamento/produtos
utilizados

1 Assessment RH afectos a limpeza das areas | Més 1 do PT | 3 dias
ndo clinicas disponiveis

2 Avaliacdo da adequacdo da proposta | Més1doPT | 1dia
apresentada a realidade actual do HRS e
reformulacdo da mesma se necessario

3 Implementacdo  de  correccbes  aos | Més 1do PT | 5dias
procedimentos vigentes (Se necessario)

3 Formagdo e enquadramento dos RH Més 1do PT | 7 dias

3 Aquisicdo de equipamento novo (se | Mesesle?2 | 30 dias
necessario) do PT

Lavandaria:
Ordem Periodo Prazo
Sequencial Processo temporal (dias Uteis)

1 Avaliacdo dos procedimentos internos do | Més 1do PT | 5dias
HRS e assessment RH afectos a rouparia

2 Implementacdo  de  correc¢cbes  aos | Més 1do PT | 5dias
procedimentos vigentes (se necessario)

2 Formacéo e enquadramento dos RH Més 1 do PT | 3dias

1 Inicio do novo prestador de lavandaria Més 1do PT | 1dia
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Seguranca e Vigilancia:

Ordem Periodo Prazo

Sequencial Processo temporal (dias Uteis)

1 Avaliacdo da adequacdo da proposta | Més1doPT | 1dia
apresentada a realidade actual do HRS e
reformulacdo da mesma se necessario

2 Assessment RH  disponiveis para a | Més1doPT | 3dias
prestacdo do servico de vigilancia e
contratagdo de novos elementos (se
Necessarios)

3 Formacdo e enquadramento dos RH | Mé&s1doPT | 2dias
existentes e novos elementos contratados

4 Inicio da prestacdo de servico Més1doPT | 1dia

Gestdo de Residuos Hospitalares:
Ordem Periodo Prazo

Sequencial Processo temporal (dias Uteis)

1 Avaliacdo dos procedimentos internos do | Més 1do PT | 2 dias
HRS, condigdes das instalacbes e
equipamentos e assessment RH afectos a
actividade de recolha e acondicionamento
de residuos dentro do hospital

2 Avaliacdo da adequacdo da proposta | Més1doPT | 1dia
apresentada a realidade actual do HRS e
reformulagdo da mesma se necessario

2 Implementacdo  de  correcgbes  aos | Més 1do PT | 5 dias
procedimentos vigentes (Se necessario)

2 Formacdo e enquadramento dos RH do | Més1doPT | 5dias
HRS

3 Inicio da prestagdo de servico Més 1do PT | 1dia
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Desinfestacéao:

Ordem Processo Periodo Prazo
Sequencial temporal
1 Avaliacdo da adequacdo da proposta | Més1doPT | 1dia

apresentada a realidade actual do HRS

2 Inicio da prestacdo de servico Més 1do PT | 1dia
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