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Alimentação: 

 

Ordem 

Sequencial 

 

Processo 

Período 

temporal 

Prazo 

(dias úteis) 

1 Avaliação dos procedimentos internos do 

HRS e assessment RH afectos à cozinha, 

refeitório e distribuição de refeições ao 

internamento 

Mês 1 do 

período de 

transição 

(PT) 

5 dias 

1 Avaliação do estado de conservação de 

cozinha e equipamentos 

Mês 1 do PT 3 dias 

2 Avaliação da adequação da proposta 

apresentada à realidade actual do HRS e 

reformulação da mesma se necessário 

Mês 1 do PT 1 dia 

2 Implementação de correcções aos 

procedimentos internos vigentes (se 

necessário) 

Mês 1 do PT 5 dias 

3 Formação e enquadramento dos RH Meses 1 e 2 

do PT 

15 dias 

3 Obras de reparação – cozinha (se 

necessárias) 

Meses 1 e 2 

do PT 

30 dias 

3 Aquisição de equipamento (se necessário) Meses 1 a 4 

do PT 

60 dias 

3 Início do novo prestador de Alimentação Mês 1 do PT  5 dias 
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Limpeza: 

 

Ordem 

Sequencial 

 

Processo 

Período 

temporal 

Prazo  

(dias úteis) 

1 Avaliação dos procedimentos internos do 

HRS e assessment RH afectos à limpeza 

das áreas clínicas e equipamento/produtos 

utilizados 

Mês 1 do PT  3 dias 

1 Assessment RH afectos à limpeza das áreas 

não clínicas disponíveis 

Mês 1 do PT  3 dias 

2 Avaliação da adequação da proposta 

apresentada à realidade actual do HRS e 

reformulação da mesma se necessário 

Mês 1 do PT  1 dia 

3 Implementação de correcções aos 

procedimentos vigentes (se necessário) 

Mês 1 do PT  5 dias 

3 Formação e enquadramento dos RH Mês 1 do PT  7 dias 

3 Aquisição de equipamento novo (se 

necessário) 

Meses 1 e 2 

do PT  

30 dias 

 

Lavandaria: 

 

Ordem 

Sequencial 

 

Processo 

Período 

temporal 

Prazo  

(dias úteis) 

1 Avaliação dos procedimentos internos do 

HRS e assessment RH afectos à rouparia 

Mês 1 do PT  5 dias 

2 Implementação de correcções aos 

procedimentos vigentes (se necessário) 

Mês 1 do PT  5 dias 

2 Formação e enquadramento dos RH Mês 1 do PT  3 dias 

1 Início do novo prestador de lavandaria Mês 1 do PT  1 dia 
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Segurança e Vigilância: 

 

Ordem 

Sequencial 

 

Processo 

Período 

temporal 

Prazo  

(dias úteis) 

1 Avaliação da adequação da proposta 

apresentada à realidade actual do HRS e 

reformulação da mesma se necessário 

Mês 1 do PT  1 dia 

2 Assessment RH disponíveis para a 

prestação do serviço de vigilância e 

contratação de novos elementos (se 

necessários) 

Mês 1 do PT  3 dias 

3 Formação e enquadramento dos RH 

existentes e novos elementos contratados 

Mês 1 do PT  2 dias 

4 Início da prestação de serviço Mês 1 do PT  1 dia 

 

 

Gestão de Resíduos Hospitalares: 

 

Ordem 

Sequencial 

 

Processo 

Período 

temporal 

Prazo  

(dias úteis) 

1 Avaliação dos procedimentos internos do 

HRS, condições das instalações e 

equipamentos e assessment RH afectos à 

actividade de recolha e acondicionamento 

de resíduos dentro do hospital 

Mês 1 do PT  2 dias 

2 Avaliação da adequação da proposta 

apresentada à realidade actual do HRS e 

reformulação da mesma se necessário 

Mês 1 do PT  1 dia 

2 Implementação de correcções aos 

procedimentos vigentes (se necessário) 

Mês 1 do PT  5 dias 

2 Formação e enquadramento dos RH do 

HRS 

Mês 1 do PT  5 dias 

3 Início da prestação de serviço Mês 1 do PT  1 dia 
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Desinfestação: 

 

Ordem 

Sequencial 

Processo Período 

temporal 

Prazo 

1 Avaliação da adequação da proposta 

apresentada à realidade actual do HRS 

Mês 1 do PT  1 dia 

2 Início da prestação de serviço Mês 1 do PT  1 dia 

 


